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Dipl.-Ing. (FH) Dirk Otterson

÷ Ed. Züblin AG, Direktion Nord
÷ Projektkoordinator digitale Anwendungen
÷ Jahrgang: 1963
÷ Ausbildung zum Maurer
÷ Studium Architektur
÷ 1995 Architekturbüro, Bauleiter
÷ 1996 - 1997 Betonfertigteilwerk R.u.H. Homann, Konstruktionsingenieur
÷ seit 1999 STRABAG AG/ Ed. Züblin AG
÷ 1999 - 2015 Angebotsbearbeitung, Arbeitskalkulation, Projektkoordination
÷ 2015 - 2019 Implementierung von BIM als BIM-Beauftragter der Direktion Nord
÷ seit 2019 Projektkoordinator digitale Anwendungen, hauptsächlich Bauteil-Tracking
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STRUKTUR ED. ZÜBLIN AG

Operativ

Konzernobergesellschaft

Marken

1) STRABAG BRVZ    2) STRABAG BMTI    3) CML Construction Services    4) TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation 5) STRABAG Innovation & Digitalisation

1) 2) 3) 4) 5)Zentralbereiche

Stabsbereiche 
Corporate CommunicationsUnternehmensentwicklungRevision Health Safety WellbeingBusiness Compliance & Management Systems
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DAS ZÜBLIN-JAHR 2023 IN ZAHLEN



DEUTSCHLAND AKTUELLE   
TRACKING-PROJEKTE

2 3
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1 BETON-FERTIGTEIL-TRACKING
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BEGRIFFSERKLÄRUNG UND 
VORGESCHICHTE
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BEGRIFFSERKLÄRUNG UND 
VORGESCHICHTE



BAUTEIL-TRACKING

BEGRIFFSERKLÄRUNG

>Tracking (dt. & für den dynamischen Anwendungsfall 
[mitlaufend, online] gleichbedeutend mit Nachführung) 
umfasst alle Bearbeitungsschritte, die der gleichzeitigen 
Verfolgung von (bewegten) Objekten dienen.<

Quelle: Wikipedia

Tracking:
Bauteil-Tracking, Bauteil-Logistik, Bauteil-Management

Steuerung, Verfolgung und Kontrolle der Produktion und 
Lieferung von Bauteilen
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BAUTEIL-TRACKING

VORGESCHICHTE

Beginn des Tracking: 2015

Betonfertigteiltreppen-Tracking
thyssenkrupp Testturm, Rottweil
Back-End: IRIS
Programmoberfläche: desite MD
Hat sich nicht durchgesetzt
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BAUTEIL-TRACKING

VORGESCHICHTE

Prototyp des >heutigen< Tracking: Herbst 2017         

Stahlbau- und Fassaden-Tracking
Adidas, Herzogenaurach
Back-End: IRIS
Front-End: IRIS

1. Anwendung des >heutigen< Tracking: Mai 2018

Fassaden-Tracking
Axel Springer, Berlin
Back-End: IRIS
Front-End: IRIS
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1 BETON-FERTIGTEIL-TRACKING
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BEGRIFFSERKLÄRUNG UND 
VORGESCHICHTE
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FAKTEN
WOHNGEBÄUDEKOMPLEX:

10 Wohngebäude
665 Wohneinheiten
58.800 m² Bruttogeschossfläche

TRACKING-BAUTEILE:

ca. 1.180 Elementwände / Hohlwände
ca. 4.430 Elementdecken / Filigrandecken

2.110 Fensterelemente
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Warum haben wir das gemacht ?

÷ Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Baustelle und dem FT-Werk durch Nutzung einer 
gemeinsamen Software / Plattform

÷ Besserer Einblick in die Koordination der Produktion im FT-Werk und der Lieferungen

÷ Vermeidung von Stillstandzeiten auf der Baustelle

÷ Just-in-time Anlieferung auf die Baustelle

÷ Vermeidung von Lagerkapazitäten auf der Baustelle bei zunehmenden Bebauungen von 
Innenstadtrestflächen
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PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING 

MOTIVATION
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Wie haben wir das gemacht ?

÷ Gemeinschaftliche Erarbeitung des Tracking-Prozesses durch Aufnahme der

Anforderungen auf der Baustelle und im FT-Werk als Grundlage für die Programmierung

÷ Software: IRIS von ITC Engineering, jetzt BRVZ-IT - Softwareentwicklung als web- und cloudbasierter 
Service für beide Partner

Ablauf: beim Pilotprojekt !

÷ Projektteam hat dem FT-Werk den Terminplan und alle Planungsunterlagen übergeben

÷ FT-Werk hat die WM-Planung erstellt

÷ Manuelle Statuserfassung auf der Baustelle und im FT-Werk für Planung, Prüfung, Produktion, Abruf, 
Lieferung und Montage (damals noch Mehraufwand, heute Erfassung über eine Datenschnittstelle des            
Werkes und mit Hilfe von QR-Codes und Hand-Scannern) 
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PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING 

UMSETZUNG
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Software

ITC Engineering

Baustelle: SQS 
Südkreuz Bereich Berlin

Produktion

PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING 

PROJEKTTEAM
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SQS Südkreuz
Produktion

PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

ENTWICKLUNG
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SQS Südkreuz
Produktion

PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

ENTWICKLUNG
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Prozess

SQS Südkreuz
Produktion

PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

ENTWICKLUNG
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Prozess

SQS Südkreuz
Produktion

PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

ENTWICKLUNG

Vorgaben
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Prozess

SQS Südkreuz
Produktion

PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

ENTWICKLUNG

Vorgaben

Termine   Vorgaben Termine   Vorgaben
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Prozess

SQS Südkreuz
Produktion

PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

ENTWICKLUNG

Vorgaben

Termine   Vorgaben Termine   Vorgaben

WM-Planung  
Produktionsdaten

WM-Planung  
Produktionsdaten
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Prozess

SQS Südkreuz
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PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

ENTWICKLUNG
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PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

PROZESS
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PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

PROZESS-DARSTELLUNG FÜR VERHANDLUNGEN MIT NU
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BETON- FT-TRACKING

E-MAILS AUS IRIS
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BETON- FT-TRACKING

E-MAILS AUS IRIS
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PILOTPROJEKT   BETON- FT-TRACKING

IRIS - SQ SÜDKREUZ, BERLIN 
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - ELEMENTE
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - ELEMENTE
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE  04-S-012 | FS-0701
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE  04-S-012 | FS-0701                   IRIS - ELEMENTE
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE  04-S-012 | FS-0701                   IRIS - ELEMENTE
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE  04-S-012 | FS-0701                   IRIS - FEINABRUF
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE  04-S-012 | FS-0701                   IRIS - FEINABRUF
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE  04-S-012 | FS-0701                   QR-CODES
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE  04-S-012 | FS-0701                   E-MAIL AUS IRIS
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE  04-S-012 | FS-0701                   E-MAIL AUS IRIS
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE 
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BETON-VOLL-FERTIGTEIL-TRACKING

FT-STÜTZE 
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - BAUABSCHNITTE
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - BAUABSCHNITTE
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - BAUABSCHNITTE
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - VORGABE STAPEL- UND MONTAGERICHTUNG 
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - STAPELLISTEN UND FT-AUFSTELLUNG 
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - BAUABSCHNITTE
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - FEINABRUF
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

IRIS - FEINABRUF
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BETON-HALB-FERTIGTEIL-TRACKING

ANKUNFT AUF DER BAUSTELLE
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Fazit !

÷ Steuerungsmöglichkeit und bessere Kontrolle

÷ Große Transparenz und Übersichtlichkeit

÷ Grundlegendes Werkzeug für die Bauleitung zur Steuerung, Verfolgung und Kontrolle der Planung, 
Produktion und Lieferung von Bauteilen und allen vorgefertigten Produkten, die extern produziert und 
geliefert werden

÷ Integration der Tätigkeiten im Werk in die Projekt-Taktplanung

÷ Automatisierter Soll-Ist-Termin-Vergleich

÷ Automatisierte E-Mail- Benachrichtigung bei Terminüberschreitung 

÷ Eindeutige Grundlage für die Abrechnung
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BETON- FT-TRACKING

FAZIT   - AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT
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DEUTSCHLAND AKTUELLE   
TRACKING-PROJEKTE

2 3
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1 BETON-FERTIGTEIL-TRACKING
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BEGRIFFSERKLÄRUNG UND 
VORGESCHICHTE



DEUTSCHLAND   AKTUELLE   TRACKING-ANWENDUNGEN
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Beton-Fertigteil-Tracking
In Ausführung            In Planung

Fenster-Tracking
In Ausführung            In Planung

Fassaden-Tracking
In Ausführung            In Planung

Naturstein-Stufen-Tracking
In Ausführung            In Planung

Fassaden-Sanierung
In Ausführung            In Planung

Türen-Tracking (Entwicklg.)
In Ausführung            In Planung

Fertigbad-Tracking (Entwicklg.)
In Ausführung            In Planung

Stahlbau-Tracking (Entwicklg.)
In Ausführung            In Planung

Holzbau-Tracking (Entwicklg.)
In Ausführung            In Planung

Frankfurt

Stuttgart

München

Köln

Hamburg

Berlin

Rottweil

Dresden

Leipzig

Ingolstadt

Düsseldorf

Münster



FAKTEN:

Einsätze im UB2C - ZÜBLIN Deutschland: 

÷ Insgesamt: 84 Projekte mit 136 Anwendungen

÷ 39  Beton-Fertigteil-Tracking-Anwendungen

÷ 20  Fenster-Tracking-Anwendungen

÷ 16  Fassaden-Tracking-Anwendungen
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BAUTEIL-TRACKING
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BEARBEITETE  PROJEKTE UB2C
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BAUTEIL-TRACKING

PARTNER:  BETON-FERTIGTEILE
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BAUTEILTRACKING

FILM  IM  INTERNET
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

Fragen ?
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